
中央新幹線建設に係る事業説明会

１．開催日時

平成２６年１１月１９日（水）１９：００～ （２時間程度）

２．説明会会場

山梨県立産業展示交流館アイメッセ山梨 （甲府市大津町2192-8）

３ 主なご説明の内容

①事業の意義

②これまでの取り組み内容

③中央新幹線品川・名古屋間の概要

④中央新幹線の施設等の概要
高架橋の概要 駅の概要 変電施設 保守基地の概要 など

３．主なご説明の内容

・高架橋の概要、駅の概要、変電施設・保守基地の概要 など

⑤主な計画・工事内容
・駅の概要、保守基地の概要、公共施設等の移転、高架橋･橋りょうの施工概要 など

⑥環境保全の取り組み及び磁界の影響
・工事中の取り組み、環境対策工の配置、磁界の影響

⑦用地取得、工事及び構造物設置に伴う補償

４．今後の流れ

・沿線自治会の皆様を対象として、地区単位での事業説明会の開催を別途予定して
おります。

⑦

⑧今後の進め方

・事業説明会が終了しましたら、事前にお知らせしたうえ、中心線測量、縦横断測量、
用地幅杭建植等の調査作業に着手してまいりますので、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。
・本事業説明会以降の手続き等の流れは以下のとおりです。
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※ご不明な点がございましたら、下記の問合せ先へお問い合わせください。

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線山梨工事事務所

住所 山梨県甲府市丸の内2-29-4 明治安田生命甲府ビル 2F

TEL 055-208-1560 （受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時）
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中心線測量

中心線測量
• 中心線測量は、設計に必要な地盤の高さや土地の形状を

調査するために実施します。

• 中心線とは、設計や各種調査の基準となる線で、ルートの

中心となります。

• 測量の実施にあたっては 事前にお知らせした上で進め

• 甲府市での事業説明会は本日のこの場となります。

• 地区単位での事業説明会を別途予定しており、
今後、甲府市や関係の方々と調整いたします。

用 地 取 得

事業説明会

中心線測量

• 関係者のご理解を頂いた箇所から現地での中心
線測量等を実施させていただきます。

• 測量の実施にあたっては、事前にお知らせした上で進め

ていきます。

・計画路線の中心点を現地に設置します。
・中心点は20～100ｍピッチで杭・鋲等を
現地に打ち込んで設置します

中心線

(a)

(b)

(c)
(d)

線測量等を実施させていただきます。

• 並行して行政機関等と道路や水路の付替え等につ
いて協議します。

沿線の土地と計画中心線との関わり（イメージ）

現地に打ち込んで設置します。

：計画中心線と重なる土地

中心点鋲・杭イメージ

設計協議

設計協議
• 構造物の大まかな設計を行うとともに、必要な用
地幅の検討を行います（用地幅杭設置）。

• 鉄道と交差する道路や水路の付替え・占用等につ
いて、国や地方自治体等の関係箇所と協議（設計協
議）します。

• 設計協議終了後、構造物の詳細な設計を行います。

(d)

用地説明・用地測量

• 中央新幹線建設に必要となる用地の幅を示す杭

を現地に設置したうえで、用地説明及び用地測量

を行います。

• 境界立会い等、用地測量へのご協力をお願いし

ます。
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用地測量
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①

②
柱 柱 柱

道路の付け替えと土地との関わり（イメージ）

：道路の付替え検討ルートに重なる土地

：柱の設置により移転が必要となる道路
：道路の機能確保のため付替えを検討するルート

幅杭設置
建設用地の幅を示すため
計画路線に沿って両側に
杭を設置します。

用地幅

用地幅

：事業に必要な範囲を用地幅杭建植で明らかにする

• 事業に必要な土地の範囲を

明らかにするため、用地測量
を行います。

• 測量の実施にあたっては、事
前にお知らせした上で進めて
いきます。

中心線

用地幅

用地幅
(a)

(b)

(c)
(d)

柱

計画用地幅と土地との関わり（イメージ）

：事業用地として取得が必要な土地

柱柱

：用地測量により確認が必要な境界

道路の付け替えと土地との関わり（イメ ジ） いきます。 計画用地幅と土地との関わり（イメ ジ）

今後の予定

事業説明
事業説明会が終了しましたら、事前にお知らせさせて頂いたう
えで、中心線測量、用地幅杭建植等の作業を計画してまいりま

工事説明会・工事開始
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用地測量
（境界立会）

設計協議
（道水路）

建物等
物件調査

用地取得

用地取得の際には、公共事業と同
様に国の補償基準等に基づいて、
適切に補償を行います。

用地幅杭
建植

す。

工事開始

工事説明会 • 構造物の詳細な設計に基づき、
工事を発注した後に、
工事説明会を開催します。

• 工事説明会では、

‐ 工事の具体的な施工方法や施工手順
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物件調査

用地説明
（個別）

土地売買
契約等

用地取得

過去の事例を踏まえ、早く
ても用地を取得させていた
だくまでに１年程度の期間
を想定しております。

‐ 工事中の安全対策、環境保全対策
‐  工事用車両の種類、通行ルート、台数 など

について説明します。

• 工事実施にあたっては、地元のご理解を得ながら、
進めていきます。


